

Protocollo n. 262-2024 del 22 aprile 2024

Pubblicità Legale Sito Web  
Sezione Amministrazione Trasparente  
Sezione dedicata al PNRR Futura Home Page  
Agli atti

## DETERMINA DI ESTENSIONE DEL QUINTO

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONI LAVORI MISURA, CONTABILITÀ E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA PORZIONE DEI LOCALI SITI IN PALERMO VIA P. PE DI BELMONTE N.105 SECONDO PIANO, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI 4.0 PREVISTI NELL'AMBITO DEL **PROGETTO "TECH-LAB 4.0 FOR BIOMED & BIOTECH" – CUP G74D23000940006 – PROGETTO: M4C1I1.5-2023-1002-P-26553**, DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 29.11.2022 N. 310, **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1- POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DELL'ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALL'UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.5 "SVILUPPO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TERZIARIA (ITS)", FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA – *NEXTGENERATIONEU*, FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DEI LABORATORI DEGLI ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI – ITS ACADEMY. **ID RDO 4022011 – CIG B03C0F4292 – ATTO DI STIPULA SU MEPA/CONSIP DEL 22/02/2024.**  
ESTENSIONE DEL QUINTO PER INTEGRAZIONE DEL COORDIAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.

1

### VISTI

- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «*Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato*»;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", e, in particolare l'articolo 21;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997*»;
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono

---

### Istituto Tecnologico Superiore Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta di Palermo - ITS ACADEMY

---

Sede legale  
Passaggio dei Picciotti, 1  
90123 Palermo

Sede amministrativa  
Via Isidoro La Lumia, 7  
90139 Palermo

Codice fiscale: 97342540826  
Codice meccanografico: SI00000006  
Codice destinatario (SDI): USAL8PV

+39 091 33 68 66  
info@itsvoltapalermo.it  
fondazioneitsavoltantvpa@pec.it

elemento essenziale dell'atto stesso”;

- la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici così come modificato dalla Legge di conversione del DL 77/2021 n° 108/2021;
- L’art. 225, comma 8 del Decreto-Legge 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 (in G.U. 21/04/2023, n.94);
- il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*» recepito dalla Regione Sicilia con D.A. 7753 del 28/12/2018;
- il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che ha modificato la legge istitutiva del codice CUP;
- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
- il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia";
- il Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno

2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” e, in particolare, l’articolo 47;

- la Legge 15 luglio 2022, n. 99, recante “Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore”, con la quale è stato istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte gli Istituti Tecnici Superiori che assumono la nuova denominazione di Istituti Tecnologici Superiori “ITS Academy”, in attuazione di quanto previsto dalla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Riforma 1.2 “Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)” del PNRR;
- il Decreto-Legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;
- il Regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l’articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;
- il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva è stata approvata con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di

istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)”;

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (*c.d. tagging*), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target e milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione Europea;
- la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, “Piano d’azione per l’integrazione e l’inclusione 2021- 2027” (COM(2020) 758 final del 24 novembre 2020); la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, “Un’Unione dell’uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030” (COM(2021) 101 final del 3 marzo 2021);
- la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione”;
- il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone e target*;
- il Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 21 settembre 2021, n. 284, di istituzione di una Unità di missione di livello dirigenziale generale per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero dell’istruzione e del Merito;
- il Decreto del Ministro dell’istruzione 30 novembre 2021, n. 341, che individua ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale all’interno dell’Unità di missione per il PNRR;
- il Decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022, recante “Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità”;
- il decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito 29 novembre 2022, n. 310 “Decreto di riparto delle risorse per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori “ITS Academy” nell’ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università -

Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU”;

- la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
- le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la circolare del 29 ottobre 2021, n. 25, recante “Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”, che riportano le modalità per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento di *target e milestone* e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;
- la Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1, del decreto - legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;
- la Circolare del 24 gennaio 2022, n. 6 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;
- la Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9, del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
- la Circolare del 29 aprile 2022, n. 21 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementare - chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;
- la Circolare del 21 giugno 2022, n. 27, del Ministero dell’Economia e delle Finanze -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR”;

- la Circolare 26 luglio 2022, n. 29 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;
- la Circolare 11 agosto 2022, n. 30, del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori”;
- la Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33, del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;
- la Circolare del 17 ottobre 2022, n. 34, del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

#### PREMESSO CHE

- il PNRR per l’attuazione della Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)” prevede l’individuazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito quale Amministrazione titolare dell’Investimento; per l’attuazione della Missione 4, Componente 1 - Investimento 1.5 è stato adottato il decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito 29 novembre 2022, n. 310, recante “Decreto di riparto delle risorse per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori “ITS Academy” nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”;
- con il predetto decreto ministeriale n. 310 del 2022 sono state assegnate, alle fondazioni ITS Academy che negli anni 2020 e 2021 abbiano avuto almeno un percorso di formazione attivo, specifiche risorse finalizzate al potenziamento dei laboratori formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione 4.0, Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per l’ampliamento della offerta formativa e la creazione di nuovi percorsi;
- con le Istruzioni operative prot. n. 59451 del 29 marzo 2023 sono state definite le modalità di presentazione dei progetti da parte delle fondazioni ITS ammesse a finanziamento con

6

il citato decreto ministeriale n. 310 del 2022;

- con Delibera del Consiglio di indirizzo della Fondazione ITS Alessandro Volta Nuove tecnologie della vita di Palermo del 6 giugno 2023, è stato assunto in bilancio il finanziamento di € 2.652.541,31 di cui al predetto decreto ministeriale n. 310 del 2022;
- con Delibera della Giunta Esecutiva del 29 agosto 2023, è stata: 1) autorizzata la presentazione del Progetto denominato “Tech-Lab 4.0 for Biomed & Biotech”, CUP: G74D23000940006, finanziato con Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito 29 novembre 2022, n. 310, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università - Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, finalizzato al potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy; 2) nominato RUP il Presidente e legale Rappresentante della Fondazione, la dr.ssa Maria Pensabene; 3) conferita debita autorizzazione al RUP a procedere, per la realizzazione del progetto così come è stato approvato, con gli affidamenti degli incarichi, delle forniture e dei servizi, nella qualità di Stazione Appaltante, nel rispetto scrupoloso di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice degli Appalti) nonché dalle disposizioni di semplificazioni previste per l’attuazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR);
- con il Contratto di finanziamento per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo - protocollo numero 0105387 del 10 agosto 2023 – il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha autorizzato l’avvio del Progetto denominato “Tech-Lab 4.0 for Biomed& Biotech”, CUP: G74D23000940006;
- con Determina Protocollo n. 267/2023 del 15/12/2023 è stata indetta una trattativa diretta, in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, su Piattaforma MEPA/CONSIP, per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori, per un valore stimato dell’affidamento pari ad € 86.730,00 oltre IVA e Cassa al 4%;
- in data 22/02/2024, è stato formalizzato l’atto di stipula ID RDO 4022011 – CIG B03C0F4292 con la Professionista Arch. Maria Lina Gennusa (Codice Fiscale GNN MLN 59S68 C654L – Partita IVA 06563070827), con un impegno di spesa a valere sul PNRR pari ad € 86,660,00, oltre IVA e Cassa al 4%;

#### CONSIDERATO CHE

- si rende necessario, ai fini della corretta e completa realizzazione del Progetto in questione, anche e soprattutto sotto il profilo della sicurezza, integrare il suddetto contratto con il

---

#### Istituto Tecnologico Superiore Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta di Palermo - ITS ACADEMY

---

Sede legale  
Passaggio dei Picciotti, 1  
90123 Palermo

Sede amministrativa  
Via Isidoro La Lumia, 7  
90139 Palermo

Codice fiscale: 97342540826  
Codice meccanografico: SI00000006  
Codice destinatario (SDI): USAL8PV

+39 091 33 68 66  
info@itsvoltapalermo.it  
fondazioneitsavoltantvpa@pec.it

servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- la relativa spesa aggiuntiva trova copertura nel finanziamento PNRR in premessa specificato;

VISTO l'art. 120 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici che, al comma 9, stabilisce che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (cd. quinto d'obbligo).

DATO ATTO che, in quanto derogatoria rispetto al principio del confronto concorrenziale e alla regola della gara, la modifica contrattuale è rigidamente perimetrata da una pluralità di presupposti;

CONSIDERATO che:

- il contratto è in corso di esecuzione;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;
- trattasi di servizi complementari, così come ai sensi dell'art. 76 co. 4 lett. b) del D. Lgs. 36/2023;
- è stato dato incarico al Professionista eseguire in quanto se ne ravvisa la necessità, per sopraggiunte necessità progettuali e di sicurezza cantiere, di modificare e integrare la fornitura *de qua*;
- l'importo contrattuale originario ammonta ad € 86.660, oltre IVA e Cassa al 4%;
- la suddetta estensione contrattuale richiesta ammonta ad € 8.666,00, oltre IVA e Cassa al 4%, determinando pertanto un incremento contrattuale del 10%, inferiore ad un quinto dell'importo totale;

8

RITENUTO per quanto sopra, opportuno e necessario, vista la relazione tecnica del Direttore dei Lavori, Arch. Maria Lina Gennusa, procedere all'estensione del quinto ai sensi dell'art. 120 co. 9 del D. Lgs. 36/2023, per le esigenze sopravvenute sopra richiamate, per un importo in aumento pari ad € 8.666,00, oltre IVA e Cassa al 4%

DATO ATTO che, la spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento pari ad (€ 10.995,42 Iva e Cassa Inclusa), afferente alla procedura ID RDO 4022011 – CIG B03C0F4292, graverà sul Bilancio della Fondazione – Fondi PNRR – Finanziamento Progetto denominato "Tech-Lab 4.0 for Biomed& Biotech", CUP: G74D23000940006;

RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare la spesa in aumento come sopra giustificata e determinata;

RITENUTO di munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di attivare nel cantiere immediatamente il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013, nel proprio sito [www.itsvoltapalermo.it](http://www.itsvoltapalermo.it), sezione "Amministrazione Trasparente";

DATO ATTO, proponendo il presente provvedimento e sottoscrivendolo, si attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n°20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n°190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione";

### DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono di seguito interamente riportati

#### PRENDERE ATTO:

- della necessità ed urgenza, per sopraggiunte necessità progettuali e di cantiere, di modificare e integrare la fornitura *de qua* con il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- della relazione del Direttore dei Lavori;

**PRENDERE ATTO** della disponibilità dell'Arch. Maria Lina Gennusa (Codice Fiscale GNN MLN 59S68 C654L – Partita IVA 06563070827) di farsi carico dell'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

#### RILEVATO che:

- il contratto è in corso di esecuzione;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;
- trattasi di attività complementare alla fornitura originaria, così come ai sensi dell'art. 76 co. 4 lett. b) del D. Lgs. 36/2023;
- è stato dato incarico alla ditta di eseguire le attività e, in fase di esecuzione, giusto sopra richiamato contratto, la stessa ha presentato apposita relazione tecnica nella quale si rappresenta la necessità, per sopraggiunte necessità progettuali e di cantiere, di modificare e integrare la fornitura *de qua*;
- l'importo contrattuale originario ammonta ad € € 86.660, oltre IVA e Cassa al 4%;
- la suddetta estensione contrattuale comporta un incremento contrattuale del 10%, inferiore ad un quinto dell'importo totale;

**AUTORIZZARE** a procedere all'estensione del quinto, per la fornitura *de qua*, ai sensi dell'art. 120 co. 9 del D. Lgs. 36/2023, all'Arch. Maria Lina Gennusa (Codice Fiscale GNN MLN 59S68 C654L – Partita IVA 06563070827);

**QUANTIFICARE** la spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento in € 8.666,00, oltre IVA e Cassa al 4%, afferente alla procedura ID RDO 4022011 – CIG B03C0F4292, che graverà sul Bilancio di competenza della Fondazione – Fondi PNRR - Finanziamento Progetto denominato "Tech-Lab 4.0 for Biomed& Biotech", CUP: G74D23000940006;

**PRENDERE ATTO** che, RUP è la Dr.ssa Maria Pensabene;

**NOTIFICARE**, per il seguito di competenza il presente atto a:

- al DL Arch. Maria Lina Gennusa (*Pec marialina.gennusa@archiworldpec.it*);

**PROVVEDERE** a pubblicare il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013, nel proprio sito [www.itsvoltapalermo.it](http://www.itsvoltapalermo.it), sezione "Amministrazione Trasparente".

**DICHIARARE** l'allegata relazione tecnica del DL, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo.

*Palermo, 22 aprile 2024*

Il Presidente e L.R.


RUP

Dott.ssa *Maria Pensabene*

Firmato digitalmente da

**MARIA PENSABENE**

C = IT



Arch. Maria Lina GENNUSA

Via Buonriposo n. 108 - 90124 Palermo –

cell. 333 9389583 – 339 3301610

e-mail: [arch.gennusa@gmail.com](mailto:arch.gennusa@gmail.com) - PEC: [marialina.gennusa@archiworldpec.it](mailto:marialina.gennusa@archiworldpec.it)

Palermo 19.04.2024

Spett.le  
Fondazione ITS Alessandro Volta  
Nuove Tecnologie della vita di Palermo  
Passaggio dei Picciotti n. 1  
90123 Palermo  
[presidenza@itsvoltagepalermo.it](mailto:presidenza@itsvoltagepalermo.it)


RELAZIONE ESTENSIONE DEL QUINTO PER INTEGRAZIONE DEL COORDIAMENTO  
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

PROGETTO: DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONI LAVORI MISURA, CONTABILITÀ E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA PORZIONE DEI LOCALI SITI IN PALERMO VIA P.PE DI BELMONTE N.105 SECONDO PIANO, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI 4.0 PREVISTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TECH-LAB 4.0 FOR BIOMED & BIOTECH" – CUP G74D23000940006 – PROGETTO: M4C1I1.5-2023-1002-P-26553, DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 29.11.2022 N. 310, PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1- POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DELL'ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALL'UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.5 "SVILUPPO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TERZIARIA (ITS)", FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU, FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DEI LABORATORI DEGLI ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI – ITS ACADEMY. ID RDO 4022011 – CIG B03COF4292 – ATTO DI STIPULA SU MEPA/CONSIP DEL 22/02/2024.

Con riferimento, alla *"Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, misura, contabilità e Sicurezza in fase di progettazione, relativamente ai lavori di Manutenzione straordinaria di una porzione dei locali siti in Palermo via Principe di Belmonte n. 105 secondo piano, finalizzati, alla realizzazione dei laboratori 4.0 previsti nell'ambito del Progetto "TECH-LAB 4.0 FOR BIOMED & BIOTECH" – CUP G74D23000940006 " ... ed in oggetto indicati, la scrivente Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, rappresenta quanto segue:*

PREMESSO CHE

- il PNRR per l'attuazione della Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" prevede l'individuazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito quale Amministrazione titolare dell'Investimento; per l'attuazione della Missione 4, Componente 1 - Investimento 1.5 è stato adottato il decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 29 novembre 2022, n. 310, recante "Decreto di riparto delle risorse per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori "ITS Academy" nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e



Arch. Maria Lina GENNUSA


Via Buonriposo n. 108 - 90124 Palermo –

cell. 333 9389583 – 339 3301610

e-mail: [arch.gennusa@gmail.com](mailto:arch.gennusa@gmail.com) - PEC: [marialina.gennusa@archiworldpec.it](mailto:marialina.gennusa@archiworldpec.it)

Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”;

- con il predetto decreto ministeriale n. 310 del 2022 sono state assegnate, alle fondazioni ITS Academy che negli anni 2020 e 2021 abbiano avuto almeno un percorso di formazione attivo, specifiche risorse finalizzate al potenziamento dei laboratori formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione 4.0, Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per l’ampliamento della offerta formativa e la creazione di nuovi percorsi;
- con le Istruzioni operative prot. n. 59451 del 29 marzo 2023 sono state definite le modalità di presentazione dei progetti da parte delle fondazioni ITS ammesse a finanziamento con il citato decreto ministeriale n. 310 del 2022;
- con Delibera del Consiglio di indirizzo della Fondazione ITS Alessandro Volta Nuove tecnologie della vita di Palermo del 6 giugno 2023, è stato assunto in bilancio il finanziamento di € 2.652.541,31 di cui al predetto decreto ministeriale n. 310 del 2022;
- con Delibera della Giunta Esecutiva del 29 agosto 2023, è stata:
  1. autorizzata la presentazione del Progetto denominato “Tech-Lab 4.0 for Biomed & Biotech”, CUP: G74D23000940006, finanziato con Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito 29 novembre 2022, n. 310, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università - Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, finalizzato al potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy;
  2. nominata RUP il Presidente e legale Rappresentante della Fondazione, la dr.ssa Maria Pensabene;
  3. conferita debita autorizzazione al RUP a procedere, per la realizzazione del progetto così come è stato approvato, con gli affidamenti degli incarichi, delle forniture e dei servizi, nella qualità di Stazione Appaltante, nel rispetto scrupoloso di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice degli Appalti) nonché dalle disposizioni di semplificazioni previste per l’attuazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR);
- con il Contratto di finanziamento per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo - protocollo numero 0105387 del 10 agosto 2023 – il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha autorizzato l’avvio del Progetto denominato “Tech-Lab 4.0 for Biomed& Biotech”, CUP: G74D23000940006;



Arch. Maria Lina GENNUSA

Via Buonriposo n. 108 - 90124 Palermo –

cell. 333 9389583 – 339 3301610

e-mail: [arch.gennusa@gmail.com](mailto:arch.gennusa@gmail.com) - PEC: [marialina.gennusa@archiworldpec.it](mailto:marialina.gennusa@archiworldpec.it)

- con Determina Protocollo n. 267/2023 del 15/12/2023 è stata indetta una trattativa diretta, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, su Piattaforma MEPA/CONSIP, per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori, per un valore stimato dell'affidamento pari ad € 86.730,00 oltre IVA e Cassa al 4%;
- in data 22.02.2024, è stato formalizzato l'atto di stipula ID RDO 4022011 – CIG B03COF4292 con la scrivente Professionista Arch. Maria Lina Gennusa (Codice Fiscale GNN MLN 59S68 C654L – Partita IVA 06563070827), con un impegno di spesa a valere sul PNRR pari ad € 86,660,00, oltre IVA e Cassa al 4%;

#### TANTO PREMESSO


- si rende necessario, ai fini della corretta e completa realizzazione del Progetto in questione, anche e soprattutto sotto il profilo della sicurezza, integrare il suddetto contratto con il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- che la relativa spesa aggiuntiva trova copertura nel finanziamento PNRR in premessa specificato;

VISTO l'art. 120 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici che, al comma 9, stabilisce che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (cd. quinto d'obbligo).

DATO ATTO che, in quanto derogatoria rispetto al principio del confronto concorrenziale e alla regola della gara, la modifica contrattuale è rigidamente perimetrata da una pluralità di presupposti come di seguito:

- il contratto è in corso di esecuzione;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;
- trattasi di servizi complementari, così come ai sensi dell'art. 76 co. 4 lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
- è stato dato incarico al Professionista di eseguire in quanto se ne ravvisa la necessità, per sopraggiunte necessità progettuali e di sicurezza di cantiere, Coordinatore in fase di esecuzione, di modificare e integrare la fornitura de qua;
- l'importo contrattuale originario ammonta ad € 86.660,00 oltre IVA e Cassa al 4%;
- la suddetta estensione contrattuale richiesta ammonta ad € 8.666,00, oltre IVA e Cassa al 4%, determinando pertanto un incremento contrattuale del 10%, inferiore ad un quinto dell'importo totale;

RITENUTO per quanto sopra, opportuno e necessario, procedere all'estensione del quinto ai sensi dell'art. 120 co. 9 del D.Lgs. 36/2023, per le esigenze sopravvenute sopra richiamate, per un importo in aumento pari ad € 8.666,00, oltre IVA e Cassa al 4%;



Arch. Maria Lina GENNUSA

Via Buonriposo n. 108 - 90124 Palermo –

cell. 333 9389583 – 339 3301610

e-mail: [arch.gennusa@gmail.com](mailto:arch.gennusa@gmail.com) - PEC: [marialina.gennusa@archiworldpec.it](mailto:marialina.gennusa@archiworldpec.it)

DATO ATTO che, la spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento pari ad (€ 10.995,42 Iva e Cassa Inclusa), afferente alla procedura ID RDO 4022011 – CIG B03C0F4292, graverà sul Bilancio della Fondazione – Fondi PNRR – Finanziamento Progetto denominato “Tech-Lab 4.0 for Biomed& Biotech”, CUP: G74D23000940006;

RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare la spesa in aumento come sopra giustificata e determinata;

RITENUTO di munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di attivare nel cantiere immediatamente il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013, nel sito [www.itsvoltapalermo.it](http://www.itsvoltapalermo.it), sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Direttore Lavori

Arch. Maria Lina Gennusa

*Maria Lina Gennusa*

