

Protocollo n. 732/2025 del 21 luglio 2025

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IL PRESIDENTE, LEGALE RAPPRESENTANTE E RUP

PROGETTO "TECH-LAB 4.0 FOR BIOMED & BIOTECH", FINANZIATO CON DECRETO N. 310 DEL 29.11.2022 DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.5 – "SVILUPPO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TERZIARIA (ITS)" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU, FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DEI LABORATORI DEGLI ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI – ITS ACADEMY". CUP G74D23000940006 – CODICE PROGETTO M4C1I1.5-2023-1002-P-26553. ID RDO 4238289 – CIG B1225D1AFA.

Vista la delibera di Giunta Esecutiva del 29/08/2023 di nomina del RUP;

Vista la Determina Protocollo n. 190/2024 del 27 marzo 2024, con cui sono stati approvati gli atti relativi al progetto esecutivo dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI LABORATORI 4.0 IN UNA PORZIONE DEI LOCALI DELL'OPERA PIA ISTITUTO SANTA LUCIA SITI IN PALERMO, VIA PRINCIPE DI BELMONTE N.105, PIANO SECONDO", previsti nell'ambito del Progetto denominato "Tech-Lab 4.0 for Biomed & Biotech" CUP G74D23000940006 – CODICE PROGETTO M4C1I1.5-2023-1002-P-26553;

1

Visto l'Avviso di indagine di mercato, pubblicato in data 27/03/2024, sul sito web della Fondazione, nella sezione dedicata al PNRR - Amministrazione Trasparente, per i "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI LABORATORI 4.0 IN UNA PORZIONE DEI LOCALI DELL'OPERA PIA ISTITUTO SANTA LUCIA SITI IN PALERMO, VIA PRINCIPE DI BELMONTE N.105, PIANO SECONDO";

Vista la procedura negoziata indetta in data 17/04/2024 su Piattaforma MEPA, avente per oggetto i "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI LABORATORI 4.0 IN UNA PORZIONE DEI LOCALI DELL'OPERA PIA ISTITUTO SANTA LUCIA SITI IN PALERMO VIA PRINCIPE DI BELMONTE N. 105, PIANO SECONDO", previsti nell'ambito del Progetto denominato "Tech-Lab 4.0 for Biomed & Biotech" CUP G74D23000940006 – CODICE PROGETTO M4C1I1.5-2023-1002-P-26553 - ID RDO 4238289 – CIG B1225D1AFA;

Vista la Determina Protocollo n. 286/2024 del 29/04/2024, con la quale è stata dichiarata aggiudicataria dell'appalto l'A.T.I., costituita da "Nuova Tekno Impianti S.r.l." (Capogruppo) per il 55,06% e Edil Sacif S.r.l. Unipersonale" (associata per il 44,94%), regolamentata con successivo atto del 13 maggio 2024, repertorio n. 11.369 raccolta n. 7.747, del Notaio Roberto Indovina e registrato a Palermo il 14 maggio 2024 al n. 15440/1T, che si è dichiarata disponibile ad eseguire i "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI LABORATORI 4.0 IN UNA PORZIONE DEI LOCALI DELL'OPERA PIA ISTITUTO SANTA LUCIA SITI IN PALERMO, VIA PRINCIPE DI BELMONTE N.105, PIANO SECONDO", nell'ambito del Progetto denominato "Tech-



Lab 4.0 for Biomed & Biotech – ID RDO N. 4238289 – CIG B1225D1AFA per € 785.830,07 (EURO SETTECENTOOTTANTACINQUEMILAOTTOCENTOTRENTA/07) comprensivi dei costi per la sicurezza di € 22.515,13 e dei costi della manodopera di € 181.924,86, oltre IVA al 10%, per complessivi € 864.413,08 (EURO OTTOCENTOESSANTAQUATTROMILAQUATTROCENTOTREDICI/08);

Visti tutti gli atti di gara ID RDO N. 4238289 – CIG B1225D1AFA, che qui si intendono integralmente richiamati;

Visto il Verbale di sopralluogo trasmesso al RUP del 27 maggio 2024, col quale si è proceduto alla consegna lavori sotto riserva di legge in via d'urgenza;

Visto il Contratto di appalto, sotto forma di scritta privata, sottoscritto digitalmente in data 15 luglio 2024, poi redatto anche in forma di atto pubblico, di cui al Repertorio n.11.880 - Raccolta n. 8077 del Notaio Roberto Indovina, registrato a Palermo il 31/07/2024 al n. 25784/IT, con il quale l'I.T.S. Nuove Tecnologie della vita Alessandro Volta di Palermo – ITS Academy affida all'A.T.I. "Nuova Tekno Impianti S.r.l." (Capogruppo) per il 55,06% ed "Edil Sacif S.r.l." Unipersonale (associata) per il 44,94%, i "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI LABORATORI 4.0 IN UNA PORZIONE DEI LOCALI DELL'OPERA PIA ISTITUTO SANTA LUCIA SITI IN PALERMO, VIA PRINCIPE DI BELMONTE N.105, PIANO SECONDO", ID RDO 4238289 – CIG B1225D1AFA, previsti nell'ambito del PROGETTO DENOMINATO "TECH-LAB 4.0 FOR BIOMED & BIOTECH";

Visto il Verbale di consegna lavori definitiva del 18 luglio 2024;

Visti gli elaborati tecnici e contabili relativi al QUARTO SAL all'11 giugno 2025 (Stato di avanzamento n. 4, Certificato di pagamento n. 5, Libretto misure, Registro contabilità, Quadro comparativo contabilità e progetto, Tavole da 1 a 7) debitamente sottoscritti per approvazione da tutti i soggetti coinvolti;

Considerato che si rende necessario liquidare alla ditta **NUOVA TEKNO IMPIANTI SRL** (Partita IVA: 07065790821) la fattura emessa a titolo di Quarto SAL, in conformità a quanto previsto all'art.10 del già menzionato contratto di appalto;

Visto il DURC, acquisito agli atti, che attesta la regolarità contributiva della società sopra indicata;

Visti gli esiti positivi delle verifiche effettuate ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973, la cui evidenza documentale è agli atti;

Viste le risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia aggiornate alla data odierna, la cui evidenza documentale è agli atti;

Viste le sottoindicate fatture pervenute in formato elettronico e trasmesse al SDI:

Fornitore	Fattura n.	Data emissione	Imponibile €	I.V.A. €	TOTALE €
NUOVA TEKNO IMPIANTI SRL	47/S	9/07/2025	€ 85.879,25	€ 8.587,93	€ 94.467,18



Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;

DETERMINA

- di richiamare quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione tutto quanto in premessa esposto e considerato, ivi compresi gli atti di gara richiamati e relativi alla procedura negoziata ID RDO 4238289 – CIG B1225D1AFA;
- di liquidare la somma di:
 - **€ 94.467,18** (EURO NOVANTAQUATTROMILAQUATTROCENTOSESSANTASETTE/18) al fornitore **NUOVA TEKNO IMPIANTI S.R.L. (Codice Fiscale e Partita IVA 07065790821)** mediante bonifico bancario al seguente Codice IBAN: IT92J0103043330000001074319.

Palermo, 21/07/2025

IL L.R. E RUP

Dr.ssa Maria Pensabene
F.to digitalmente

3